



# GEMEINDEAMT LOHMEN

Gemeinde Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

## Geförderter Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in der Gemeinde Lohmen, den Ortsteilen Daube, Mühlsdorf, Uttewalde und Bastei

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Digitales  
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Freistaat  
SACHSEN

Projektträger des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr:



Im Auftrag des Bundesministeriums  
für Digitales und Staatsmodernisierung

### Grundlegende Informationen:

Mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten Kommunen, Land und Bund daran, sich infrastrukturell noch moderner und weiterhin nachhaltig aufzustellen. Der geförderte Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in der Gemeinde Lohmen und vielen ihrer Ortsteile trägt maßgeblich zu dieser Zielsetzung bei. Die Gemeinde Lohmen hofft mit diesem Ausbau ihren Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet anbieten zu können und damit weiterhin ein attraktiver Wohnort zu sein. Aber auch die Gewerbetreibenden, seien es eingeseßene Betriebe oder Neuansiedlungen, benötigen die leistungsstarken digitalen Anbindungen, um wettbewerbs- und konkurrenzfähig zu bleiben. Die einzelnen Eigentümer der Immobilien konnten sich für den Ausbau anmelden, wenn eine Förderung möglich ist.

Durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen wird im Rahmen der Projektförderung an die Gemeinde Lohmen eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Schließung der

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
Telefax: 03501 5810 42  
WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:  
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:  
Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
Konto-Nr.: 3 000 061 842  
BLZ: 850 503 00  
IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
BIC: OSDDDE81XXX

Wirtschaftlichkeitslücke bei privatwirtschaftlichem Betreiben von Breitbandnetzen in Höhe von 5.694.049,00 € ausgereicht.

Die Vorbereitung und die weitere Betreuung des Breitbandausbaus erfolgten und erfolgen mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Firma Innok@ GmbH aus Lauchhammer und dem Projektträger PWC im Auftrag des Bundes.

Der Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt in diesem Vorhaben unter Nutzung der modernen Glasfasertechnologie mit Unterstützung durch Bundes- und Landesförderungen. Bautechnologisch ist dies bei den vielen verschiedenen Oberflächen eine besondere Herausforderung.

Bis 2025 werden im Rahmen der geförderten Baumaßnahme 660 Haushalte und Gewerbetreibende sowie die Grundschule Lohmen an das Breitbandnetz angeschlossen. Nach Inbetriebnahme erfolgt dann die zuverlässige Versorgung mit einer Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s. Dabei kommt die FTTB-Technologie („Fiber to the Building“) zum Einsatz, das heißt, der Anschluss der Haushalte erfolgt bis in das Gebäude mit Glasfaser.

In Auswertung des vorgesehenen Vergabeverfahrens wurde die Telekom Deutschland GmbH mit dem Ausbau und dem Betreiben des Breitbandnetzes beauftragt. Für die vorgesehenen Anschlüsse werden während der Baumaßnahme 166 km Glasfaserleitungen verlegt. Dazu werden 33 km Tiefbauarbeiten realisiert, 17 km vorhandene Leerrohre genutzt, 49 km Leerrohre neu verlegt sowie 26 Stück Kabelverzweiger und 4 Hauptverteiler errichtet.

### **Bedeutung für die Gemeinde Lohmen:**

Die Einwohner und Gewerbetreibenden der Gemeinde Lohmen warten schon lange an eine bessere Anbindung. Bürgermeisterin Silke Großmann bedankt sich beim Bund und dem Freistaat Sachsen für die Förderung und die damit verbundene Verbesserung für die Lohmener, die Gewerbetreibenden und die Lohmener Gäste. Mit dem Anschluss erfolgt eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität sowie der Voraussetzungen für unsere Gewerbetreibenden.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
 Telefax: 03501 5810 42  
 WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
 E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:

Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 Konto-Nr.: 3 000 061 842  
 BLZ: 850 503 00  
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
 BIC: OSDDDE81XXX

**Aktuelles:****„Erster Spatenstich“ am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlisdorf**

Der erste Spatenstich erfolgte am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlisdorf, unter Beisein von Frau Bürgermeisterin Silke Großmann.

Mit der Bauausführung wurde die Firma DL Projects GmbH aus Berlin beauftragt. Der Auftraggeber für diesen Dienstleister ist die Telekom Deutschland GmbH. Die Abstimmungen zu den Anschlussarbeiten auf den privaten und gewerblichen Grundstücken mit den Nutzenden erfolgen durch die Mitarbeiter dieser Firma. Auch die Gemeinde Lohmen ist im regen Austausch mit den Projektleitern.

Auch die auf den Spatenstich folgenden Erschließungsarbeiten erfolgten zunächst im Ortsteil Mühlisdorf. Bis zum Ende des Jahres 2023 wurden in der Straße „Am Wesenitzbogen“ die Glasfaserleitung und die Hausanschlüsse verlegt sowie weitere Hausanschlussleitungen im Ortsteil Mühlisdorf. Im Februar und März 2024 wurden die Leitungen in der Straße „Querweg“ und in der Straße „Alten Lohmstraße“ verlegt.

**Stand März 2024:**

Ab März 2024 erfolgen die Erschließungsarbeiten in Lohmen im Bereich des Wohngebiets „Am Bahnhof“ sowie im Ortsteil Daube. Im April beginnen die Erschließungsarbeiten im Ortsteil Mühlisdorf mit besonderem Fokus auf die Bauabschnitte an der „Richard-Wagner-Straße“ und am „Liebethaler Weg“. Die Informationen zu den konkreten Terminen für die einzelnen Bauabschnitte und notwendige Abstimmungen erfolgen durch die Mitarbeiter der Firma DL Projects GmbH jeweils im Vorfeld. Die Tiefbauarbeiten und das Wiederherstellen der Oberflächen, sowie das Verlegen der Verbände ist in den Ortsteilen Mühlisdorf und Daube, sowie den Straßen Feldring, Pirnaer Straße, Bahnstraße und Wesenitzstraße abgeschlossen. Dort werden jetzt die Glasfaserkabel eingeblasen und der Hausübergabepunkt montiert. Beim Gasthofweg, Hohlergasse, Seilergasse, Böttchergasse, Uttewalder Straße, Sandweg, Bruno-Barthel-Straße, Gartenstraße, Forstgrenzweg, Schlangenweg und Feldgasse werden die Tiefbauarbeiten im August abgeschlossen.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
 Telefax: 03501 5810 42  
 WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
 E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

**Öffnungszeiten:**  
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

**Bankverbindung Gemeinde Lohmen:**  
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 Konto-Nr.: 3 000 061 842  
 BLZ: 850 503 00  
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
 BIC: OSDDDE81XXX

Stand September 2024:

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserleitungen in den Längsstraßen sind zu 70 Prozent abgeschlossen. Diese Arbeiten umfassen das Einziehen der Glasfaserkabel in die vorbereiteten Leerrohre und die Installation der notwendigen Verteilerkästen. In der Kastanienallee, Teichweg, August-Bebel-Straße, Feldgasse, Schlangenweg, Uttewalder Straße, Schmiedegasse, Am Steigerhaus, Färbergasse, Hohburkersdorfer Straße, Borngasse und An der Friedenslinde wurde der Tiefbau ebenfalls abgeschlossen und Oberflächen wiederhergestellt.

Der Ausbau der Hausanschlüsse ist, mit einem Fertigstellungsgrad von 60 Prozent, ebenfalls weit fortgeschritten. Dies beinhaltet das Verlegen der Röhren und Glasfaserleitungen von den Verteilerkästen bis zu den Gebäuden sowie die Installation der Anschlussdosen innerhalb der Häuser.

Derzeit koordiniert die ausbauende Firma die Termine für die verbleibenden Hausanschlüsse.

Stand März 2025

Wir möchten die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lohmen sowie alle Interessierten über den aktuellen Stand des geförderten Breitband-Glasfaserausbaus im Gemeindegebiet informieren. Der Ausbau wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, um eine schnelle und zukunftsichere Internetverbindung für alle begünstigten Haushalte zu gewährleisten.

**Aktuelle Baufortschritte:**

- **Tiefbauarbeiten:** Von insgesamt 21.969 Tiefbaumetern wurden bereits 15.613 Meter realisiert.
- **Glasfaserverlegung:** Insgesamt werden 161.545 Glasfasermeter verlegt.
- **Netzverteiler:** Es werden 28 Glasfaser-Netzverteiler errichtet.
- **Hausanschlüsse:** Es ist geplant, insgesamt 661 Hausanschlüsse zu installieren.
- **Haushalte mit Glasfaser-Internet:** Insgesamt sollen 973 Haushalte angeschlossen werden. Davon sind bereits 438 Haushalte mit Leerrohr bis an die Grundstücksgrenze und 227 Haushalte mit einem Glasfaser-Anschlusskasten versorgt. Der innerhalb von 10 Minuten aktivierbare Anschlusskasten ist mit einem QR-Code versehen

**Bauausführende Firma:** Die Arbeiten werden durch die **DL-Project GmbH** ausgeführt.


Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
 Telefax: 03501 5810 42  
 WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
 E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

**Öffnungszeiten:**  
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

**Bankverbindung Gemeinde Lohmen:**  
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 Konto-Nr.: 3 000 061 842  
 BLZ: 850 503 00  
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
 BIC: OSDDDE81XXX

Der Tiefbaufortschritt ist in der untenstehenden Grafik erkennbar.



Die rot gekennzeichneten Linien „Tiefbau“ in der Grafik, diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende erstes, beziehungsweise beginnend zweites Quartal ausgeführt. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während der Bauarbeiten und bitten um Rücksichtnahme auf mögliche Beeinträchtigungen. Für Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Stand Mai 2025

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Lohmen nähert sich dem erfolgreichen Abschluss. Mit bislang vollendeten 21 von 25 Kilometern Tiefbauarbeiten ist das Projekt auf einem guten Weg, noch in diesem Jahr alle begünstigten Adressen mit einem leistungsstarken Glasfaseranschluss auszustatten. Die Einwohner von Lohmen können sich auf eine moderne digitale Infrastruktur freuen, die den Zugang zu schnellem Internet für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen verbessert.

Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf der Erschließung der Bastei, einem der letzten und zugleich anspruchsvollsten Abschnitte des Projekts. Die Arbeiten in diesem Bereich sind komplex und erfordern eine sorgfältige Planung und Vorbereitung, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Bohrungen im Felsen. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Verbindung auch in schwer zugänglichen Gebieten zu gewährleisten und eine umfassende Abdeckung sicherzustellen.

Der Glasfaserausbau in Lohmen hat dank der engagierten Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der ausführenden Bauunternehmen erhebliche Fortschritte gemacht. Alle Beteiligten arbeiten intensiv daran, die verbleibenden Herausforderungen zu meistern und das Projekt termingerecht abzuschließen. Diese Kooperation wird von allen Seiten sehr geschätzt und ist ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg des Vorhabens.

Die Fertigstellung des Glasfasernetzes wird die digitale Infrastruktur in Lohmen erheblich stärken und den Bewohnern neue Möglichkeiten eröffnen. Schnelle und zuverlässige Internetverbindungen sind in der heutigen Zeit unerlässlich und tragen dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen zu steigern.



Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
 Telefax: 03501 5810 42  
 WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
 E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:  
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:  
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 Konto-Nr.: 3 000 061 842  
 BLZ: 850 503 00  
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
 BIC: OSDDDE81XXX

Die Gemeinde Lohmen bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit. Der Glasfaserausbau ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Zukunft und wird die Region nachhaltig positiv beeinflussen. Der Basteianzeiger wird weiterhin über die Fortschritte berichten und freut sich auf die baldige Fertigstellung des Projekts in Lohmen.



#### Adressen

- CONNECTED
- PASSED
- PASSED\_PLUS
- PLANNED
- NOT\_PLANNED
- PREPARED
- READY
- TUBE\_DEPLOYED

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
 Telefax: 03501 5810 42  
 WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
 E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:  
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:  
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
 Konto-Nr.: 3 000 061 842  
 BLZ: 850 503 00  
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
 BIC: OSDDDE81XXX

## Geförderter Glasfaserausbau in Lohmen: Restarbeiten bis Ende Dezember

Der Glasfaser basierte Breitbandausbau in Lohmen ist im Rahmen der geförderten Maßnahme nahezu abgeschlossen. Damit steht der Gemeinde eine moderne, leistungsfähige Netzinfrastruktur zur Verfügung, die zuverlässiges Arbeiten, Lernen, Streaming und digitale Dienstleistungen ermöglicht.

### Aktueller Stand

- Hausanschlüsse: Der Großteil der geplanten Hausanschlüsse ist hergestellt und werden sukzessive aktiviert.
- Letzte 25 Hausanschlüsse: Diese werden aktuell in Abstimmung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern vorbereitet (Terminfindung, Montage im Gebäude, Schaltung). Die Anschlüsse sind voraussichtlich bis Mitte Dezember betriebsbereit.
- Noch ausstehend: Bastei und Gaststätte Waldidylle im Uttewalder Grund. Aufgrund der exponierten Lage und erschwerten Erreichbarkeit dauern die Bauarbeiten an diesen Standorten voraussichtlich noch bis Ende November an. Es kommen angepasste, möglichst bodenschonende Bauverfahren zum Einsatz; Sicherheits- und Naturschutzauflagen werden berücksichtigt.

### Was passiert als Nächstes?

- Technische Prüfungen: Nach Abschluss der Restarbeiten erfolgen Messungen, Dokumentation und die technische Abnahme des Netzes.
- Förderrechtliche Abrechnung: Anschließend wird die Maßnahme gegenüber Bund und Land abgerechnet und formal abgeschlossen.
- Aktivierungen: Die Schaltung und Aktivierung einzelner Hausanschlüsse laufen parallel weiter. Die letzten 25 Anschlüsse werden bis Mitte Dezember in Betrieb genommen.

### Informationen für Haushalte und Unternehmen

- Inbetriebnahme: Die Aktivierung Ihres Glasfaseranschlusses erfolgt über Ihren Telekommunikationsanbieter. Bitte schließen Sie hierzu einen passenden Tarif.
- Geräte und Beratung: Für Fragen zu Router, Glasfaser-Modem (ONT) oder zum Wechsel von bestehenden Anschlüssen wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

### Bedeutung für Lohmen

Mit dem neuen Glasfasernetz stärkt Lohmen seine digitale Infrastruktur nachhaltig. Das verbessert die Standortattraktivität für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Einrichtungen und unterstützt insbesondere mobiles Arbeiten, digitale Bildung und den Tourismus.

### Dank und Ausblick

Die Gemeinde dankt den Fördermittelgebern von Bund und Land, den beteiligten Behörden, den Bauunternehmen sowie allen Anwohnerinnen und Anwohnern für die Geduld und Unterstützung. Über den Abschluss der Arbeiten an der Bastei und der Gaststätte Waldidylle, die förderrechtliche Abrechnung sowie die vollständige Inbetriebnahme der letzten Hausanschlüsse informieren wir weiterhin im Gemeindeblatt und auf den bekannten Kanälen.

## Glasfaserausbau in Lohmen: Letzte Arbeiten laufen auf Hochtouren

Der geförderte Glasfaserausbau in Lohmen schreitet zügig voran, und die meisten Bauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Damit rückt der flächendeckende Anschluss der Haushalte an das schnelle Glasfasernetz in greifbare Nähe.

In Lohmen sind sowohl die Tiefbauarbeiten als auch die Montagearbeiten bereits vollständig abgeschlossen. Lediglich ein oberirdischer Hausanschluss im Bereich „Waldidylle“ steht noch aus. Aufgrund der komplizierten Zuwegung wird die Umsetzung dieses Anschlusses derzeit noch abgestimmt. Die Verantwortlichen betonen, dass auch diese letzte Verbindung zeitnah realisiert wird, um allen Haushalten den Zugang zum modernen Glasfasernetz zu ermöglichen.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0

Telefax: 03501 5810 42

WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)

E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)

Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

#### Öffnungszeiten:

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

#### Bankverbindung Gemeinde Lohmen:

Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden

Konto-Nr.: 3 000 061 842

BLZ: 850 503 00

IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42

BIC: OSDDDE81XXX

Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Fertigstellung des Glasfaserausbaus für die Region einen großen Schritt in Richtung digitale Zukunft darstellt. Neben deutlich höheren Internetgeschwindigkeiten profitieren die Bürgerinnen und Bürger von einer stabilen und zuverlässigen Verbindung, die Homeoffice, Streaming, digitales Lernen und moderne Anwendungen im Alltag erheblich erleichtert.

Die Projektverantwortlichen danken den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld während der Bauphase.

Mit der baldigen Fertigstellung aller Arbeiten wird Lohmen zu einer Region, für moderne digitale Infrastruktur in der Sächsischen Schweiz.

Dieses Dokument wird folgend weiterführend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 30.03.2026.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0  
Telefax: 03501 5810 42  
WEB: [www.lohmen-sachsen.de](http://www.lohmen-sachsen.de)  
E-Mail: [gemeindeamt@lohmen-sachsen.de](mailto:gemeindeamt@lohmen-sachsen.de)  
Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:

Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden  
Konto-Nr.: 3 000 061 842  
BLZ: 850 503 00  
IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42  
BIC: OSDDDE81XXX